


ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия»

УТВЕРЖДАЮ


Начальник отдела спортивной подготовки



Гайцентов М.А.

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего СК «Куркино»



Алексеева О.А.

СК «Куркино»

Место проведения совещания

27.02.2023

дата проведения

ПРОТОКОЛ № 4

совещания оргкомитета по организации проведения
ТУРНИР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «Весёлые лисята»

(2011-2012, 2013-2014 гг.р.)

Наименование спортивно-массового мероприятия

«15» марта 2023 года

Присутствовали:

Костина Юлия Сергеевна

Председатель Оргкомитета/представитель спортивного отдела

Алексеева Ольга Алексеевна

И.О. заведующего ГСК/СК

Горбунов Александр Алексеевич

Ведущий инженер СК

Сотрудник ОЭПАК

Сазонова Валерия Ивановна

Заместитель заведующего СК

Грабгин Егор Сергеевич

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Шеглова Марина Григорьевна

Ст.тренер/тренерский состав по виду спорта

Татаринцов Владимир Владимирович

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Малинина Ольга Андреевна

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Решили:

Утвердить регламент проведения турнира спортивной школы «Весёлые лисята» на СК «Куркино» (GS):

14.30 – 15.00 - выдача стартовых номеров

14.30 – 15.00 - разминка

15.00 – 15.20 - просмотр трассы

15.20-15.30 - заглаживание

15.30 – старт 1 заезда

Старт 2 заезда, награждение – по готовности

Назначить главным судьёй соревнований **Щеглову М.Г.**

Оргкомитет в составе присутствующих, по итогам совещания, осмотра спортивных объектов, и рекомендаций со стороны специалистов и тренерского состава принял решение по проведению следующих мероприятий, исполнению работ и назначении ответственных исполнителей по вопросам подготовки спортивных объектов на СК «Куркино»:

Плана работ и назначение ответственных лиц для подготовки и проведения контрольных тренировок для спортсменов отделения СК «Куркино» в дисциплине GS


№	(Примерный) перечень работ по подготовке ГСК/СК к проведению спортивно-массового мероприятия	наименование спортивно-массового мероприятия		Отметка о выполнении
		Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (из состава оргкомитета)	
1.	Назначить судейскую бригаду на соревнования	09.03.2023	Щеглова М.Г. Костина Ю.С.	
2.	Назначить ответственных за медицинское обеспечение.	09.03.2023	Алексеева О.А.	


3.	Назначить ответственных за эвакуацию пострадавших, обеспечить соревнования снегоходом для эвакуации пострадавших.	09.03.2023	Алексеева О.А.	
4.	Организация охраны правопорядка и безопасности.	15.03.2023	Алексеева О.А.	
5.	Огородить матами безопасности все опасные для спортсменов объекты склона.	15.03.2023	Алексеева О.А.	
6.	Подготовить склон для проведения соревнования (GS)	15.03.2023	Алексеева О.А. Горбунов А.А.	
7.	Подготовить и установить следующее оборудование на финише: стол (1 шт.), стулья (2 шт.), подлоны, электропитание, пушку для обогрева (2 шт.), финишный домик, баннеры ФИНИШ (2 шт.)	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
8.	Подготовить и установить следующее оборудование на старте: стартовый домик, баннеры СТАРТ (2 шт.), ВНИМАНИЕ, ИДУТ СОРЕВНОВАНИЯ, =	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
10.	Огородить сетями безопасности зону финиша, зону прохода на подъемник (коридор)	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
11.	Огородить сетями безопасности зону старта, зону прохода на старт, зону выхода с подъёмника.	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
13.	Подготовить транспортные средства	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
15.	Подготовить стартовые номера	к 14.00 15.03.2023	Костина Ю.С.	
16.	Обеспечить работу системы звукового оповещения (в т.ч. проигрывателя комбинированного, радиомикрофона)	15.03.2023	Сотрудник ОЭПАК	
17.	Обеспечить соревнования рациями в количестве 5 шт.	к 14.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	
18.	Установка системы старт-финиш (хронометраж, бумажная лента), работа хронометражиста	к 14.00 15.03.2023	Сотрудник ОЭПАК	
20.	Организовать фото во время мероприятия	15.03.2023	Тренеры СК	
21.	Назначить ответственного за сбор стартовых номеров после второго заезда.	15.03.2023	Горбунов А.А.	
22.	Оформить площадку для награждения победителей и построения участников	к 17.00 15.03.2023	Горбунов А.А.	

* контрольных тренировок: Установить предстегал и наградной баннер, стол для наград		
24. Подготовка отчета о проведении мероприятия	18.03.2023	Костина Ю.С.

Судейская бригада:

- 1) Главный судья – Щеглова М.Г.
- 2) Главный секретарь – Костина Ю.С.
- 3) Судья на старте – Щеглова М.Г.
- 4) Помощник судьи на старте – Малинина О.А.
- 5) Судья информатор – Костина Ю.С.
- 6) Начальник службы заглаживания – Граблин Е.С.
- 7) Главный судья на трассе – Татаринов В.В.
- 8) Судья - хронометрист – Уклейчев А.А.
- 9) Постановщик трассы – Щеглова М.Г., Татаринов В.В.
- 10) Секретарь на финише –

Протокол вела Костина Ю.С. /  /

- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а)  /  «__» __ 20__ г.
- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а) _____ / _____ «__» __ 20__ г.
- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а) _____ / _____ «__» __ 20__ г.
- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а) _____ / _____ «__» __ 20__ г.
- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а) _____ / _____ «__» __ 20__ г.
- С протоколом № 4 от 27.02.2023 ознакомлен(а) _____ / _____ «__» __ 20__ г.