


ГБУ «СШОР «РГШ-СТОЛИЦА» МОСКОВСПОРТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела спортивной подготовки


Гиацинтов М.А.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника СК «Куркино»


Алексеева О.А.

СК «Куркино»

Место проведения совещания

11.02.2022

дата проведения

ПРОТОКОЛ № 4

совещания оргкомитета по организации проведения
ТУРНИР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ВЕСЁЛЫЕ ЛИСЯТА»

(2010-2011, 2012-2013 гг.р.)

Наименование спортивно-массового мероприятия

«19» февраля 2022 года

Присутствовали:

Костина Юлия Сергеевна

Председатель Оргкомитета/представитель спортивного отдела

Алексеева Ольга Алексеевна

И.О. начальника СК «Куркино»

Горбунов Александр Алексеевич

Главный инженер ГСК/СК

Сотрудник ОЭПАК

Ерхова Валерия Ивановна

Зам. начальника СК

Макаришина Ксения Фёдоровна

Ст. администратор

Малинина Ольга Андреевна

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Щеглова Марина Григорьевна

Старший тренер/тренерский состав по виду спорта

Татаринов Владимир Владимирович

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Граблин Егор Сергеевич

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Плана работ и назначения ответственных лиц для подготовки и проведения контрольных тренировок для спортсменов отделений СК «Куркино» в дисциплине GS

наименование спортивно-массового мероприятия				
№	(Примерный) перечень работ по подготовке ГСК/СК к проведению спортивно-массового мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (из состава оргкомитета)	Отметка о выполнении
1.	Назначить судейскую бригаду на соревнования	16.02.2022	Щеглова М.Г. Костина Ю.С.	Рефери – Костин А.Н. Судья на старте – Щеглова М.Г. Секретарь на финише – Главный судья на трассе – Граблин Е.С. Начальник службы заглаживания – Абашин С.А. Информатор – Костина Ю.С.
2.	Назначить ответственных за медицинское обеспечение.	16.02.2022	Алексеева О.А.	
3.	Назначить ответственных за эвакуацию пострадавших, обеспечить соревнования снегоходом для эвакуации пострадавших.	16.02.2022	Алексеева О.А.	
4.	Организация охраны правопорядка и безопасности.	19.02.2022	Алексеева О.А.	
5.	Огородить матами безопасности все опасные для спортсменов объекты склона.	19.02.2022	Алексеева О.А.	
6.	Подготовить склон для проведения турнира спортивной школы «Крутые виражи» (SL)	19.02.2022	Алексеева О.А. Горбунов А.А.	
7.	Подготовить и установить следующее оборудование на финише: стол (1 шт.), стулья (2 шт.), поддоны, электропитание, пушку для обогрева (2 шт.), финишный домик, баннеры ФИНИШ (2 шт.)	К 9.30 19.02.2022	Горбунов А.А.	
8.	Подготовить и установить следующее оборудование на старте: стартовый домик, баннеры СТАРТ (2 шт.), ВНИМАНИЕ, ИДУТ СОРЕВНОВАНИЯ, =	К 9.30 19.02.2022	Горбунов А.А.	
10.	Огородить сетями безопасности зону финиша, зону прохода на подъемник (коридор)	К 9.30 19.02.2022	Горбунов А.А.	

Протокол вела Костина Ю.С. /

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) Мамминых С.А. «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) Ершова В.И. «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) Трунов А. «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) Радина Е.С. «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) Щемцова Н.Т. «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.

С протоколом № 4 от 11.02.2022 ознакомлен(а) / «__» __ 20__ г.