

ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия»


СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего СК «Куркино»

  
Алексеева О.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по проведению  
спортивных мероприятий

  
Соколюк Л.Г.

СК «Куркино»

Место проведения совещания

24.01.2025

дата проведения

ПРОТОКОЛ

совещания оргкомитета по организации проведения соревнования по виду спорта «горнолыжный спорт»  
Кубок спортивной школы «Крутые виражи» (реестровый № ЕКП 67036)

в дисциплине слалом

8 - 15 лет (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 гг.р.)

Наименование спортивно-массового мероприятия

13, 14 февраля 2025 года

Присутствовали:

Костина Юлия Сергеевна

Председатель Оргкомитета/представитель спортивного отдела

Алексеева Ольга Алексеевна

Заведующий ГСК/СК

Горбунов Александр Алексеевич

Ведущий инженер СК

Сотрудник ОЭПАК

Щеглова Марина Григорьевна

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Граблин Егор Сергеевич

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Татарinov Владимир Владимирович

Тренер/тренерский состав по виду спорта

Малинина Ольга Андреевна

Тренер/тренерский состав по виду спорта

## Решили:

Утвердить регламент проведения соревнования Кубок спортивной школы «Крутые виражи»:

**13.02.2025 2009-2012 г.р.**

**16.30 – 16.45** - выдача стартовых номеров 2009-2012

**16.30 – 17.00** - разминка на спортивном склоне

**17.00 – 17.10** - просмотр трассы

**17.10 – 17.20** - заглаживание

**17.20 –** старт 1 заезда

**20.00 –** окончание мероприятия

**14.02.2025 2015-2016 г.р.**

**14.00 -14.15 –** выдача стартовых номеров 2015-2016

**14.00 -14.30** - разминка на спортивном склоне

**14.30 –14.45** - просмотр трассы

**14.45-14.55** - заглаживание

**14.55 –** старт 1 заезда

**16.45** - награждение

**14.02.2025 2013-2014 г.р.**

**17.00 -17.15 –** выдача стартовых номеров 2013-2014

**17.00 -17.30** - разминка на спортивном склоне

**17.30 –17.45** - просмотр трассы

**17.45-17.55** - заглаживание

**17.55 –** старт 1 заезда до **20.00**

**20.00 –** окончание мероприятия

Назначить главным судьёй соревнований Щеглову Марину Григорьевну

Оргкомитет в составе присутствующих, по итогам совещания, осмотра спортивных объектов, и рекомендаций со стороны специалистов и тренерско-преподавательского состава принял решение по проведению следующих мероприятий, исполнению работ и назначении ответственных исполнителей по вопросам подготовки спортивных объектов на СК «Куркино»:

# **Плана работ и назначение ответственных лиц для подготовки и проведения соревнования Кубок спортивной школы «Крутые выражи» в дисциплине слалом**


| наименование спортивно-массового мероприятия |                                                                                                                   |                                          |                                                    |                      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--|
| №                                            | (Примерный) перечень работ по подготовке ГСК/СК к проведению спортивно-массового мероприятия                      | Сроки исполнения                         | Ответственный исполнитель (из состава оргкомитета) | Отметка о выполнении |  |
| 1.                                           | Назначить судейскую бригаду на соревнования                                                                       | 10.02.2025                               | Щеглова М.Г.<br>Костина Ю.С.                       |                      |  |
| 2.                                           | Назначить ответственных за медицинское обеспечение.                                                               | 10.02.2025                               | Алексеева О.А.                                     |                      |  |
| 3.                                           | Назначить ответственных за эвакуацию пострадавших, обеспечить соревнования снегоходом для эвакуации пострадавших. | 10.02.2025                               | Алексеева О.А.                                     |                      |  |
| 4.                                           | Организация охраны правопорядка и безопасности.                                                                   | 13,14.02.2025                            | Алексеева О.А.                                     |                      |  |
| 5.                                           | Отгородить матами безопасности все опасные для спортсменов объекты склона.                                        | 13,14.02.2025                            | Алексеева О.А.                                     |                      |  |
| 6.                                           | Подготовить склон для проведения соревнования                                                                     | 13,14.02.2025                            | Алексеева О.А.<br>Горбунов А.А.                    |                      |  |
| 7.                                           | Подготовить и установить следующее оборудование на финише: баннеры ФИНИШ (2 шт.)                                  | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.                                      |                      |  |
| 8.                                           | Подготовить и установить следующее оборудование на старте: баннеры СТАРТ (2 шт.), ВНИМАНИЕ, ИДУТ СОРЕВНОВАНИЯ     | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.                                      |                      |  |
| 9.                                           | Отгородить сетями безопасности зону финиша, зону прохода на подъемник (коридор)                                   | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.                                      |                      |  |
| 10.                                          | Отгородить сетями безопасности зону старта, зону прохода на старт, зону выхода с подъёмника.                      | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.                                      |                      |  |
| 11.                                          | Подготовить транспортные средства                                                                                 | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.                                      |                      |  |
| 12.                                          | Подготовить стартовые номера                                                                                      | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025 | Костина Ю.С.                                       |                      |  |
| 13.                                          | Обеспечить работу системы звукового оповещения (в т.ч. проигрывателя комбинированного, радиомикрофона)            | 13,14.02.2025                            | Сотрудник<br>ОЭПАК                                 |                      |  |
| 14.                                          | Обеспечить соревнования рациями в количестве 5                                                                    | к 16.30 13.02.2025                       | Горбунов А.А.                                      |                      |  |

|     | шт.                                                                                                                                           | к 14.00 14.02.2025                                 |                |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--|
| 15. | Установка системы старт-финиш (хронометраж, бумажная лента), работа хронометражиста                                                           | к 16.30 13.02.2025<br>к 14.00 14.02.2025           | Горячев Р.В.   |  |
| 16. | Организовать фото во время мероприятия                                                                                                        | 13,14.02.2025                                      | Рыскина Ю.И.   |  |
| 17. | Назначить ответственного за сбор стартовых номеров после второго заезда.                                                                      | 13,14.02.2025                                      | Горбунов А.А.  |  |
| 18. | Оформить площадку для награждения победителей и построения участников соревнования<br>Установить предстол и наградной баннер, стол для наград | к 19.00 13.02.2025<br>к 16.30 и к 19.00 14.02.2025 | Горбунов А.А.  |  |
| 19. | Подготовка отчета о проведении мероприятия                                                                                                    | 14,17.02.2025                                      | Костина Ю.С.   |  |
| 20. | Организовать работу юных судей                                                                                                                | 15,16.02.2024                                      | Татаринов В.В. |  |

### Судейская бригада:

- 1) Главный судья – Щеглова Марина Григорьевна
- 2) Главный секретарь – Костина Юлия Сергеевна
- 3) Судья на старте –
- 4) Судья информатор – Костина Юлия Сергеевна
- 5) Секретарь на финише –

Протокол вела Костина Ю.С. /  /

- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.
- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.
- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.
- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.
- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.
- С протоколом от 24.01.2025 ознакомлен(а)  / «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.